

## Réunion d'information du 16 novembre 2022 avec la Direction

La Direction DRFIP 35 a proposé aux organisations syndicales une nouvelle réunion d'information. Trois points ont été abordés :

- I - LES TRAVAUX IMMOBILIERS
- II - LE FOND D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE AU TRAVAIL
- III - L'ECORESPONSABILITE

### I - LES TRAVAUX IMMOBILIERS

#### 1 - RENNES

##### MAGENTA

- 4ème Etage : Mise en place des services

Les travaux sont en grande partie terminés. Il reste les sanitaires, la porte du local technique. Un grand espoir de finition des travaux fin novembre, début décembre est à prévoir ! En effet, le marteau piqueur cadence mon écrit ...

Des travaux dans la cage d'escalier vont être entrepris par l'entreprise qui a malencontreusement détérioré le mur.

- 3ème Etage : Fin de la rénovation prévue fin janvier.

La pose des ouvrants sera effectuée avant les vacances de Noël.

- A terme, des travaux sur les éclairages vont être envisagés : basse consommation.

##### PROJET concernant la DRFIP :

**Rappel** : Dans le cadre du plan de résilience, la réduction des énergies fossiles dans le cadre de la transition énergétique est à l'honneur. Un projet de raccordement au réseau urbain a été proposé. Cela consistait au dépôt d'un dossier que la Direction a envoyé 7 mai 2022.

**Ce jour** : La livraison est prévue pour fin décembre ou début janvier. Il est prévu deux jours de coupure .

Il est prévu sur le projet résilience 2 d'impacter Magenta pour un raccordement au réseau urbain.

**A la Cité** : Réunion l'année prochaine sur un même plateau : BCR et Brigades de contrôle. Cela impliquera un espace de travail à la fois efficient et convivial.

### *Agir pour ne pas subir.*

#### **TRESORERIE CHU de RENNES**

**Rappel :** C'est un dossier urgent et compliqué. 40 agents en tout en 2022 (Intégration Montfort en 2020, Bain de Bretagne et Redon en 2021). En concertation avec les agents, la Direction a retenu un projet définitif sous la forme d'espace de Co-Working en fonction des missions.

Tous les agents disposeront d'un bureau mais ce ne sera pas un bureau spécifiquement dédié.

La mise en œuvre était prévue en 2023 si la Direction arrivait à mobiliser un budget suffisant.

**Ce jour :** Dossier atypique du fait que des gros travaux seraient effectués sur du locatif. Il a été demandé à la Direction de regarder les locaux domaniaux afin de satisfaire ce besoin.

#### **SPF/SDE :**

**Rappel :** Des travaux d'aménagement consistant à un cloisonnement de l'espace, donc plus d'intimité pour travailler, devaient être faits et la circulation de personnes extérieures serait plus aisée pour tout le monde.

**Ce jour :** Travaux faits.

#### **2 - DOL DE BRETAGNE**

**Rappel :** Dans le projet d'accueillir 38 agents de Dinard en septembre 2021, Tinténiac en 2022 et Saint-Malo au Service de Gestion Comptable (SGC), le 1<sup>er</sup> janvier 2023, une réflexion a été menée de concert entre la DRFIP et la municipalité de Dol. Notre direction est locataire de l'immeuble actuel qui est la propriété de la ville. Ce bâtiment est situé en plein centre-ville.

**Ce jour :** L'installation des agents s'est faite les 17/18 octobre. Quelques petites améliorations sont à finaliser : stores du RDC à installer...La société Elis, sous-traitante de la société ONET doit fournir incessamment sous peu les distributeurs de papier manquants.

#### **3 - GUICHEN**

**Rappel :** Aménagement du 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> niveau et rénovation du rez-de-chaussée.

Des travaux lourds et importants seront effectués pour accueillir une petite vingtaine d'agents (Bain-de-Bretagne et Chartres-de-Bretagne en 2023).

Il était prévu que pendant les travaux, les agents aillent travailler à Bain de Bretagne sauf un agent.

**Ce jour :** Les 7/8 novembre, les agents provenant de Bain et Chartres de Bretagne ont emménagé. La restitution des locaux de Chartres-de-Bretagne s'est faite hier.

Il reste trois agents à Bain-de-Bretagne sur 300 m<sup>2</sup> de surface. Ils sont en présentiel 2 à 3 jours par semaine. Pour certains, le collectif de travail manque.

En janvier est prévu de discuter en Comité technique de la fermeture de Bain et de l'affectation des agents en septembre 2023. Les agents de Bain seront prioritaires pour le poste choisi. S'ils décident de rejoindre Guichen, un accompagnement financier sera proposé.

## Section d'Ille-et-Vilaine

### *Agir pour ne pas subir.*

#### 4 – MONTFORT SUR MEU

**Rappel :** un local à proximité immédiate de la gare avec un stationnement pour les agents et le public avait été entériné : le centre commercial Leclerc.

**Ce jour :** Lundi et mardi prochain le déménagement se fera. Mercredi, l'accueil sera fermé au public. Une autorisation d'absence sera accordée entre vendredi et lundi. Aménagement un peu difficile du fait du retard de livraison. Il reste des négociations sur les accès.

L'accès handicap se trouve en RDC. L'aménagement du parking vélo sera vu l'année prochaine.

#### 5 – FOUGERES

##### **Le Centre de gestion et de Service des retraites**

**Rappel :** la ville a proposé un bâtiment dont elle est propriétaire depuis le 18/05/2021. C'est un ancien bâtiment d'Orange. La livraison est toujours prévue en décembre. Cela semble ambitieux à l'équipe logistique. De septembre à décembre, les agents seraient en formation ou en télétravail ou au CFP de Fougères en attendant que les travaux soient finis.

**Ce jour :** Le 7 décembre est prévu une visite. Le retard est expliqué par un désamiantage complémentaire. Livraison en mars 2023 ?

#### 6 – VITRE

Le changement de toiture (besoin d'être réhaussée) et l'isolation est toujours en cours de réflexion : travaux de l'ordre de 1 million d'€ ...

## II- LE FOND RELATIF AUX CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL (CVT)

### 1- RENNES

**DRFIP :** Des plantes ont été livrées au pôle de gestion fiscale et au PPR. C'est une société locale, de Tinténiac qui a en charge ce marché pour tous.

#### **MAGENTA :**

Une douche , dans l'ancien local du gardien remplaçant, Bât B, a été livrée.

#### **TURGOT :**

Des travaux au niveau de la salle de conviabilité du 5ème ont été entrepris ainsi que dans la salle de « restauration » du sous sol. La découverte d'amiante dans les plafonds a ralenti la progression des travaux.

La cafétéria au niveau de la TCA a été déplacée dans le local informatique.

## Section d'Ille-et-Vilaine

### *Agir pour ne pas subir.*

#### 2 – GUICHEN :

Des plots pour les vélos seront proposés à la réalisation à gauche de l'accueil :

- 2 avantages : - les agents pourront les voir  
- les vélos seront protégés (couverts)

#### 3 – MONTFORT :

Un parking à vélo fermé et sécurisé est prévu à l'arrière du bâtiment.

#### 4- VITRE, FOUGERES, SAINT-MALO :

Nous avons pu voir sur Ulysse 35 les terrasses financées avec ce fond.

### III- L'ECORESPONSABILITE

#### 1- Ulysse 35 : Fiches sur les bonnes pratiques

- 2 – **Tri sélectif** : Demain au Turgot  
SGC de Rennes  
Vitré est partant pour le compostage et le tri sélectif

- 3 – **Atelier de réparation des vélos à Rennes**  
A St Malo, une seule personne s'est manifestée pour cet atelier.  
La Direction finance le déplacement de l'entreprise.  
A Rennes, 20 personnes ont pu accéder à cet atelier.  
Vous payez pour une révision de votre vélo : 35 € au lieu de 50 €  
Une autre séance sera programmée pour les personnes intéressées.

- 4 - **Rappel** pour faire des économies d'énergie

#### Dossiers à suivre...

**RDV a été donné, normalement en février.**

**A bientôt !**

**Catherine LECLERCQ, secrétaire départementale CFTC DRFiP 35**

**06 21 43 13 97**

**cftc.drifip35@dgifip.finances.gouv.fr**