



COMPTE RENDU DU GT DU 12 OCTOBRE 2023

La DDFIP 93 a tenu le 12 octobre un GT consacré à l'immobilier dans la direction.

Un point d'étape a été fait sur les chantiers en cours ou en préparation. et concernant les sites suivants :

1° MONTFERMEIL

Si le site de la rue du Jeu d'Arc est pérennisé, la DDFIP ne deviendra pas propriétaire, compte tenu de l'ampleur des travaux qui devront être effectués par la mairie.

Durant les travaux, qui devraient durer de 12 à 18 mois, la trésorerie sera transférée dans des locaux à CLICHY, à environ un kilomètre du site actuel.

Concernant l'antenne d'AULNAY, elle reste sur le site de l'hôpital, celui-ci conservant sa propre administration.

2° CFP DE SAINT-DENIS

Le désamiantage de la première zone est achevé, et celui de la deuxième est en cours. Pour le moment le site n'a pas été fermé malgré les nuisances sonores, tant à l'intérieur des locaux, que ceux à l'extérieur portant sur l'ancien commissariat.

Chaque semaine, les résultats d'analyse de l'air sont affichés à la machine à café.

Le chantier est prévu pour durer trois ans, avec d'abord le premier niveau, puis le second, et enfin le rez-de-chaussée.

Quand le premier sera achevé, les agents du SIP (actuellement au deuxième) récupéreront des locaux flambant neufs.

Quant aux agents du SIE, ils resteront hébergés à Carrefour-Pleyel pendant trois ans.

3° SAINT-OUEN

Le site accueille depuis le 1^{er} septembre le SGC au 2^{ème} étage (à l'emplacement de l'ancien SIE).

A présent au rez-de-chaussée sont en cours de réfection la cuisine et des espaces de convivialité (à l'emplacement de l'ancien PCE).

4° BOBIGNY

Le site BERLIOZ va accueillir d'ici la fin de l'année la cellule nationale de lutte contre la fraude déclarative, qui restera rattachée aux services centraux.

Ce service de 15 personnes devrait s'installer au deuxième étage, à la place des évaluateurs (qui vont rejoindre le reste de la division domaniale au cinquième) et du PCE (parti à MONTREUIL).

Par ailleurs, l'immeuble de la paierie départementale ayant été racheté par un investisseur privé qui y fera de gros travaux, il est prévu de déménager ce service à titre définitif l'été prochain également au Berlioz (a priori dans la salle 234, ainsi que d'autres locaux du 2ème étage).

Il est également prévu de faire venir à BOBIGNY (sur l'un des deux sites), une cellule téléphonique, à l'instar de ce qui existe à la direction des non résidents.

Pour l'aménagement des locaux, il sera fait appel aux services d'un acousticien.

5° TRAVAUX CONCERNANT D'AUTRES SITES D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE

- MONTREUIL: travaux de peintures et installation de leds.
- AUBERVILLIERS: réfection de l'éclairage de l'accueil.
- LE RAINCY: réfection du réfectoire.
- SGC PANTIN: remplacement du mobilier.
- CFP PANTIN: Fin des travaux pour l'accueil des agents du SIE d'AUBERVILLIERS.
- VILLEPINTE: Installation au rez-de-chaussée d'une salle de réunion

Il y a lieu de retenir de cette réunion le déménagement provisoire de la trésorerie hospitalière de MONTFERMEIL, ainsi que l'arrivée de deux nouveaux services (dont un extérieur) sur le site du BERLIOZ

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez que des questions concernant l'un ou l'autre de ces sites soient abordées.

CONTACT PRESSE CFTC :

Mail : cftcdgfp@gmail.com